

Rapport de suivis de projet



Lucas Duhamel
Arnaud Poivre
Giulian Ladrier
Lucas Moyes

Fonctionnalités

Terminées

- Authentification de l'utilisateur à la base de données (système de connexion).
- Structure de la base de données.
- Information du client connecté.
- Fiche de frais et information utilisateur sur la fiche de frais.

Fonctionnalités

En cours

- Remplissage de la base de données avec les données des fiches de frais.
- Ajout automatique des fiches de frais pour l'utilisateur à l'aide d'un bouton.

Fonctionnalités

Non faites


- Modification par la comptabilité d'une fiche de frais.
- Affichage des utilisateurs sur le panel comptabilité (pour la modification et la validation).
- Vérification de la date de validation des fiches de frais.
- Validation de la fiche de frais.

Tâche attribuée à chacun des membres du projets

<p>Giulian</p> <p>Création de l'interface graphique et gestion de l'authentification des utilisateurs selon leurs métiers. Affichage des infos utilisateurs sur la fiche de frais.</p>	<p>Lucas.D</p> <p>Aide au développement de la partie connexion à la base de données et affichage des données utilisateurs sur le panel comptable.</p>
<p>Lucas.M</p> <p>Développement de la partie connexion à la base de données et aide sur la création de l'interface graphique. Mise en place de la connexion des utilisateurs.</p>	<p>Arnaud</p> <p>Création et gestion de la base de données et aide de l'authentification des utilisateurs selon leurs métiers. Création des fiches de frais.</p>

Outils de gestion de projet

Trello



Afin d'établir des tâches cohérentes pour tous nous avons utilisé Trello. Ce qui nous a permis d'être diversifié sur chaque tâche et d'avoir une meilleure visualisation sur l'objectif de tâches de chacun à réaliser.

Outils de développement

Visual Studio Code | MySQL Workbench

```
public static String match(String nom) {
    try {
        Connection conn2 = DriverManager.getConnection(dbURL, username, password);
        if (conn2 != null) {
            String sql2 = ("SELECT ag_nom , ag_password FROM projet_java.agents WHERE ag_nom='" + nom + "'");
            PreparedStatement statement = conn2.prepareStatement(sql2);
            ResultSet result = statement.executeQuery(sql2);

            while (result.next()) {
                nom = result.getString(1);
                //String password = result.getString(2);

                Liste_du_connecte personne_connecte1 = new Liste_du_connecte(nom);
                personne_connecte1.afficherNomDuConnect();


                List<Liste_du_connecte> personne_connecte = new ArrayList<Liste_du_connecte>();

                personne_connecte.add(personne_connecte1);

                Liste_du_connecte nom_du_connect_variable = personne_connecte.get(0);
                System.out.print(nom_du_connect_variable.getNom_du_connect());

                return nom;
                // System.out.println(nom);
                // System.out.println(password);
            }
            String error = "c'est une erreur";
            return error;
        }
        String error = "c'est une erreur";
        return error;
    }
}
```

Visual Studio Code



MySQL WorkBench

Panel d'authentification

Utilisateur

Mot de passe

Connexion

Utilisateur

Compta

Panel Comptabilité

Actualisation

Nom
Matricule

Pepper
1

Comptabilité

Utilisateur/Soignant

Deconnexion

Actualisation

Panel Utilisateur

Vos fiches de frais

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Connexion

Compta

Panel Fiche de frais

Fiche de frais

Métier Matricule Nom Prénom

Février 2021

FRAIS FORFAITAIRES	QUANTITE	MONTANT UNITAIRE	TOTAL
Nuitée		80.00	
Repas MIDI		29.00	
Véhicule			

AUTRE FRAIS

DATE	LIBELLE	MONTANT

TOTAL

Nous avons utilisé SceneBuilder afin de réaliser l'interface graphique de notre application.

Difficulté rencontrée lors du projet.

Adaptation des requêtes SQL avec le code java.

Connexion à la base de données via l'application.

Connexion au panel selon les métiers des utilisateurs.

Pour la résolution de ces problèmes nous avons mis en place des binômes ou trinôme afin de mettre en commun nos connaissances de développement et pouvoir surmonter nos problèmes.

Changement pour un futur projet

Mise en place des outils de gestion dès le début du projet sur toutes les machines susceptibles à l'utilisation.

Plus de mise en relation et plus de discussion post-travail pour l'établissement des tâches.

Bilan d'avancement avant (ou après) pour savoir où on en est.

Problème dans notre groupe de travail.

Nous sommes sans nouvelles de Lucas.D après le dernier cours en présentielle. Il avait avancé dans son coin sans nous en parler, nous nous sommes retrouve donc avec un code inconnu et incompréhensible pour nous ce qui nous a énormément freiner et forcer à faire un énorme bond en arrière dans notre code.Ce qui explique le peu de fonctionnalité à notre application.